

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **číslo 5/Sv/2016**

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Obec Tuklaty**
se sídlem: Na Valech 19, 250 82 Tuklaty
zastoupen: Monikou Petriskovou, starostkou
IČ: 00235822

II. Zhotovitel: **Polabská stavební CZ, s.r.o.**
se sídlem: Oseček 87, 289 41 Pňov - Předhradí
zastoupen: Ing. Milanem Točíkem, jednatelem
IČ: 26115875

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu: 202 970 910/0300

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, složce 71461

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Milan Točík, jednatel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Milan Točík, MBA

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci zakázky s názvem:
„Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty“

Na základě dohody obou smluvních stran se v návaznosti na přidělení dotace a současně znění uzavřené smlouvy o dílo upravuje tímto dodatkem ustanovení článku 3 následovně.

Článek 3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 248 kalendářních dní od dne předání staveniště (limitní termín). Tento termín je současně uveden v soutěžním harmonogramu.

Článek 19. Závěrečná ujednání

19.2 Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


Ostatní ujednání uzavřeného smluvního vztahu zůstávají beze změny.

V Osečku dne:

V Tuklatech dne: 26.2.2017

Zhotovitel:

Objednatel:


POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ s.r.o.
IČO: 252 22 2222
Oseček č.p. 87
532 01 Osečka

Ing. Milan Točík
jednatel



Monika Petrisková
starostka