

Programové priority obecního zastupitelstva obcí Tuklaty a Tlustovousy pro roky 2014-2018

Krátkodobý horizont - realizováno v tomto volebním období		Stav	Hotovo
1.	Aktualizace územního plánu	v přípravě	
2.	Zpracování demografické studie	v r. 2015	
3.	Rozšíření kapacity MŠ a ZŠ		
-	dokončení 31.8.2016	rozšíření ZŠ do 2017,	
-	přezkum projektu za účelem nalezení optimální varianty rekonstrukce nebo výstavby nové budovy	varianty projednány 2015	
-	zajištění přechodů žáků z 5. třídy	uzavřeny smlouvy s ČB a Nehvizdy	
4.	Zahájení opravných akcí na faře		
-	výměna oken	projekt připraven, podána žádost o dotaci	
-	zajištění vytápění a výroby teplé užitkové vody	dtto	
5.	Bezpečnější obec pro chodce		
-	zpracování celkové koncepce, chodníky podél všech průjezdových komunikací	zatím nezahájeno	
-	projektová dokumentace na výstavbu dalších chodníků a přechodů pro chodce		
-	chodník mezi Tuklaty a Tlustovousy	projektová dokumentace připravena	
-	vybudování optické sítě, uložení vzduchem vedených sítí a silového vedení	přípravná studie uložení optických sítí	
-	přezkum tvaru a výšky zpomalovacích pruhů v ulici Topolová	realizováno 2016	
-	zvýšení bezpečnosti u školy a školky	omezení rychlosti u ZŠ, připraven projekt přechodu pro chodce v ulici Hlavní	
6.	Dopravní dostupnost		
-	prověření možností na zlepšení autobusového spojení obcí s Českým Brodem, Úvaly a Prahou	průběžně plněno	
-	přezkum možnosti realizace autobusové dopravy ROPID na Černý Most	nerealizováno	
-	zřízení zastřešených zastávek školního autobusu	připraven projekt v rámci projektu chodníky TTV	

Střednědobý horizont - příprava k realizaci		Stav	Hotovo
1.	Zdroje pitné vody v obecním vodovodu	průběžná jednání s dodavatelem	
2.	Ochrana občanů před budovami ohrožujícími život a zdraví	průběžně plněno	
3.	Příprava projektu výstavby optické sítě	v přípravě	
4.	Výměna veřejného osvětlení za LED svítidla	příprava projektu	
5.	Jednání s ČEZ o navýšení kapacity rozvodné sítě	zatím nezahájeno	
6.	Vybudování dostatečné kapacity parkovacích míst u nádraží ČD	projekt v přípravě	
7.	Zajistit lepší pokrytí obcí mobilním signálem		
8.	Zázemí pro SDH	příprava studie	

Služby pro občany a zejména seniory		Stav	Hotovo
1.	Zjištění poptávky občanů po službách	průběžně plněno	
2.	Vytváření projektů dle koncepce	po kolaudaci fary	
3.	Zachování aktivit pro seniory - stravování, výlety, kult.akce	průběžně plněno	

Péče o využívání obecního majetku		Stav	Hotovo
1.	Krátkodobé priority: inventarizace majetku, návrhy využití, prověření smluv	v přípravě (výbor pro rozvoj obec maj)	
2.	Dlouhodobé priority: zvážení účelu domu v Tlustovousech k nájemnímu bydlení, úprava farské zahrady, příp.odkup od církve	v přípravě	
3.	Fara - krátkodobé priority: provedení urgentních oprav, odstranění náletových dřevin, oprava komínu, oken, odvoz odpadu atd.	splněno, až na komíny	
4.	Fara - dlouhodobé priority: prověření možností využití jako sídla OÚ, společenského centra, tělocvična, komerční pronájmy atd.	schváln dokument o využití fary	
5.	Sídlo OÚ	na faře	
6.	Efektivní údržba veřejných prostranství vč. vycházkových cílů na území obce	schválena a napl%nována koncepce údržby veřejné zeleně	

7.	Koncepce rozvoje a údržby veřejných prostranství a veřejné zeleně vč. centra obce, obecního lesa, biokoridory, vodní plochy	dtto	
8.	Dětské hřiště v Tlustovousích	v přípravě	
9.	Postupná příprava a realizace rozsáhlejších a finančně náročnějších projektů dle aktuálních dotačních možností	projekty jsou připravovány	

Péče o životní prostředí a kvalitu ovzduší

		Stav	Hotovo
1.	Zpracování materiálu pro občany k využití čerpání dotací v rámci programů zelená úsporám	pomoc občanům v rámci kotlíkové dotace	
2.	Kontrola spalin	zatím neumožněno zákonem	
3.	Vytvoření koncepce odpadového hospodářství	přijet obecně závazné vyhlášky 2016	
4.	Prověření možnosti zřízení sběrného dvora	v jednání se sběrnou Tuklaty	

Rozvoj a podpora sportovních a společenských aktivit

		Stav	Hotovo
1.	Podpora spolků v obci	průběžně plněno	
2.	Podpora kulturních akcí	průběžně plněno	
3.	Vytvoření seznamu kulturních aktivit na daný rok za všechny spolky	seznam vytvořen 2015 a průběžně aktualizován	
4.	Zabezpečení zpracovávání a zveřejňování kroniky obcí	průběžně plněno	
5.	Modernizace obecní knihovny, aktivace služeb knihovny	knihovna připravena v 2017 k otevření	

Řízení obce

		Stav	Hotovo
1.	Zpracovávání analýz příjmů a výdajů, identifikace úspor	průběžně plněno	
2.	Kvalitní příprava projektů při čerpání dotačních titulů	průběžně plněno	
3.	Aktivní vyhledávání dotačních příležitostí	průběžně plněno	
4.	Kontrola výdajů	průběžně plněno	
5.	Revize dodavatelských smluv	průběžně plněno	
6.	Zavedení procesu kontroly uhrazených faktur	průběžně plněno	
7.	Zveřejňování všech platných smluv na webových stránkách obce	zatím nerealizováno	

8.	Přepracování webových stránek v závislosti na budoucích potřebách obcí	realizováno 2017	
9.	Zveřejňování rozpočtu obce a informace o jeho průběžném plnění (1x za 3 měsíce)	průběžně plněno	
10.	Pravidelné jednání OZ v předem stanovených termínech - roční kalendář schůzí	průběžně plněno	
-	revize jednacího řádu obce	2016	
-	úkoly spojovány s konkrétní osobou zastupitele a termínem splnění	průběžně plněno	
-	zpracování harmonogramu plnění u jednotlivých úkolů	průběžně plněno	
-	jednání 1x do měsíce	průběžně plněno	
-	prosazování procesního řízení OZ	průběžně plněno	
11.	Revize procesů OÚ - do května 2015 revize pracovní náplně pracovníka OÚ (jasná definice pracovní náplně)	nerealizováno	
12.	Vytvoření výborů k řízení obce - finanční, kontrolní, stavební, dotační, kulturní, komise pro občanské záležitosti, školská komise, Výbor pro rozvoj obecního majetku	splněno, 2 výbory následně zrušeny	

hotovo
plní se
nezahájeno
nerealizuje se

